



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-Wednesday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'



A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
Município/UF:	TUNAS-RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	929108
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.856.00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	9.144.00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	02-2023

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU:	RS133883
ART/RRT:	12002192
Data do preenchimento:	6/13/2023

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PAULO HENRIQUE REUTER
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	02-2023

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	6/13/2023

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	MARCOS PAULO DAL RI
Profissão:	ENG. CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	RS133883
ART/RRT (para obras/projetos):	12002192

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. <p>PO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>ORÇAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. <p>RRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>CÁLCULO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	<p>BDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

icitado'.

as.

-

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
929108PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO / PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3.00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4.01%
Seguro e Garantia	SG	0.74%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.11%
Lucro	L	6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1.20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19.80%
BDI COM desoneração	BDI DES	25.75%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:TUNAS-RS
LocalTuesday, June 13, 2023
Data

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
-------------------------	----------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO / PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO DAL RI

CREA/CAU: RS133883

ART/RRT: 12002192

BDI 2**TIPO DE OBRA**

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
------------------	---------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO / PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%



TUNAS-RS
Local

Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
-------------------------	----------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO / PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TUNAS-RS
Local

Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 02-	DATA BASE 02-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53	MUNICÍPIO / UF TUNAS-RS	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53									247.777,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL						247.777,93	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.605,63	
1.1.1.	SINAPI	99064	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06	0.38	BDI 1	0.48	813.63	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	2.88	218.69	BDI 1	275.00	792.00	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO						222.162,54	
1.2.1.	Cotação	COT02	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	169.50	85.00	BDI 1	106.89	18,117.86	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4061	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00	30.00	BDI 1	37.73	9,772.07	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00	14.94	BDI 1	18.79	4,866.61	RA
1.2.4.	SINAPI	101167	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06	88.86	BDI 1	111.74	189,406.00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO						19,784.08	
1.3.1.	SINAPI	100576	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	518.00	1.62	BDI 1	2.04	1,056.72	RA
1.3.2.	Cotação	COT02	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	15.54	85.00	BDI 1	106.89	1,661.07	RA
1.3.3.	SINAPI	94990	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	25.90	524.00	BDI 1	658.93	17,066.29	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO						4,225.68	
1.4.1.	SINAPI-I	34723	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	4.00	413.68	BDI 1	520.20	2,080.80	RA
1.4.2.	SINAPI	102501	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	108.00	15.79	BDI 1	19.86	2,144.88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUNAS-RS
Local

Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO	Nº SICONV 929108	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
---	----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53								
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL		-				TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	247,777.93
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06	1695,06	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS		1,695.06
1.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	2.88	2,88	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS		2.88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO		-					
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	169.50	1695,06*0,1	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		169.50
1.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00	101,60+101,62+29,22+26,07	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		259.00
1.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00	259	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		259.00
1.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06	1695,06	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		1,695.06
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO		-					
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	518.00	259,00*2	5.PA	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		518.00
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	15.54	518*0,03	5.PA	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		15.54
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	25.90	518,0*0,05	5.PA	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		25.90
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	4.00	4	6.SIN	SINALIZAÇÃO		4.00
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	108.00	12*3*3	6.SIN	SINALIZAÇÃO		108.00

TUNAS-RS
Local
Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: **MARCOS PAULO DAL RI**
CREA/CAU: **RS133883**
ART/RRT: **12002192**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO	Nº SICONV 929108	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
---	----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53													
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL		-										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-										
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06										
1.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	2.88										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO		-										
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	169.50										
1.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00										
1.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	259.00										
1.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	1,695.06										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO		-										
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	518.00										
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	15.54										
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	25.90										
1.4.	SINALIZAÇÃO		-										
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	4.00										
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)	-	108.00										

TUNAS-RS
Local
Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,605.63
3	INFRA ESTRUTURA	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	222,162.54
5	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	19,784.08
6	SINALIZAÇÃO	4,225.68



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	Apelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO	Descrição DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53
------------------	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RI	247,777.93	% Período:	0.65%		89.66%	9.69%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1,605.63	% Período:	100.00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	222,162.54	% Período:			100.00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	19,784.08	% Período:				100.00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	4,225.68	% Período:				100.00%								
2.		-	% Período:				100.00%								
Total: R\$ 247777.93000															
				%:	0.65%		89.66%	9.69%							
				Repasso:	1,547.81		214,162.97	23,145.22							
				Contrapartida:	57.82		7,999.57	864.54							
				Outros:	-		-	-							
				Investimento:	1,605.63		222,162.54	24,009.76							
				%:	0.65%	0.65%	90.31%	100.00%							
				Repasso:	1,547.81	1,547.81	215,710.78	238,856.00							
				Contrapartida:	57.82	57.82	8,057.39	8,921.93							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	1,605.63	1,605.63	223,768.17	247,777.93							

TUNAS-RS
Local
Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento		Título dos Eventos		Informe abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F		2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
		3	INFRA ESTRUTURA																									
F		4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS	3																								
F		5	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	4																								
F		6	SINALIZAÇÃO	4																								



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33.
------------------	---------------------	---	--	--

Medição: **1** Período: **00/01/Saturday a 00/01/Saturday** % Realizado Período.: **0.65%** % Realizado Acum.: **0.65%**

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	INFRA ESTRUTURA
4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS
5	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO
6	SINALIZAÇÃO

UNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0.65%	0.00%	89.66%	9.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	R\$	1,605.63	-	222,162.54	24,009.76	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0.65%	0.65%	90.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	R\$	1,605.63	1,605.63	223,768.17	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93	247,777.93

TUNAS-RS
Local

Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
Profissão: ENG. CIVIL
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	MUNICÍPIO / UF TUNAS-RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO			RECURSO OGU	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 9.144,00	INVESTIMENTO 248.000,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 222,07
---------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL		1.00		LOTE 1	238.856,00	8.921,93	-	247.777,93
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.856,00 (96,40%)	8.921,93 (3,60%)	- (0,00%)	247.777,93 (100,00%)

Observações:

TUNAS-RS
Local

Tuesday, June 13, 2023
Data

Representante Tomador
Nome: PAULO HENRIQUE REUTER
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executadora	CNPJ 0	Município / UF TUNAS-RS	Período da Medição 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº Medição 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53					TOTAL:	-	-	-	-	-	-
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL			247,777.93	-	-	-	-	-	-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS			1,605.63	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			813.63	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			792.00	-	-	-	-	-	-	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO			222,162.54	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			18,117.86	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			9,772.07	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			4,866.61	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			189,406.00	-	-	-	-	-	-	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO			19,784.08	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			1,056.72	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			1,661.07	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			17,066.29	-	-	-	-	-	-	
1.4.	SINALIZAÇÃO			4,225.68	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			2,080.80	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 02-Wednesday.xls)			2,144.88	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

TUNAS-RS
Local
Tuesday, June 13, 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCOS PAULO DAL RI
Profissão: ENG. CIVIL
CREA/CAU: RS133883
ART/RRT: 12002192



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 929108	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM PARALELEPIPEDO	MUNICÍPIO / UF TUNAS-RS	REPASSE 238.856.00	CONTRAPARTIDA 9.144.00	INVESTIMENTO 248.000.00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Jun-23 100.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 222.07
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO F	0	1		LOTE 1	1	247,777.93	-	1,605.63	1,605.63	0.65%	
2.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
							(%)	(100.00%)	(0.00%)	(0.65%)	(0.65%)	
							Repasse	238,856.00	-	1,547.81	1,547.81	
							Contrapartida	8,921.93	-	57.82	57.82	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	247,777.93	-	1,605.63	1,605.63	0.65%

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

TUNAS-RS

Local

Representante Tomador

Nome: PAULO HENRIQUE REUTER

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Tuesday, June 13, 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARCOS PAULO DAL RI

Profissão: ENG. CIVIL

CREA/CAU: RS133883

ART/RRT: 12002192

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

TUNAS-RS, 13 de June de Tuesday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº - SICONV nº 929108

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE LUDOVICO - QUADRS 33, 34, 43, 53
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 238,856.00	R\$ 1,547.81	R\$ 1,547.81
Contrapartida Financeira:	R\$ 8,921.93	R\$ 57.82	R\$ 57.82
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 247,777.93	R\$ 1,605.63	R\$ 1,605.63
Execução Física:	-	0.65%	0.65%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE REUTER
PREFEITO MUNICIPAL