



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Tunas - RS	Ponte na Rua Rua Alvino Wendler	Ponte em Concreto Pré-Moldado na Rua Alvino Wendler

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.672,54	% Período:	57,72%	42,28%										
1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.728,80	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	14.943,74	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	INFRAESTRUTURA	109.200,17	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
2.1.	SAPATAS ISOLADAS	109.200,17	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
3.	MESOESTRUTURA	231.147,95	% Período:	50,00%	28,87%	21,13%									
3.1.	PILARES	35.790,13	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	CORTINAS	195.357,82	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	203.002,75	% Período:	6,11%	49,90%	43,99%									
4.2.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PR	69.010,82	% Período:		100,00%										
4.3.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PA	49.605,16	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
4.4.	LAJE CAPEAMENTO	59.453,78	% Período:		25,00%	75,00%									
4.5.	VIGAS TRANSVERSINAS	20.088,57	% Período:		25,00%	75,00%									
4.6.	GUARDA-RODAS	1.910,02	% Período:			100,00%									
4.7.	GUARDA-CORPOS	2.934,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 561.023,41			%:	29,50%	41,02%	29,49%									
Período:	Repasse:	165.475,98		230.104,17	165.443,26										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	165.475,98		230.104,17	165.443,26										
Acumulado:	%:	29,50%		70,51%	100,00%										
	Repasse:	165.475,98		395.580,15	561.023,41										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	165.475,98		395.580,15	561.023,41										

Tunas - RS

Local

quarta-feira, 19 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos Paulo Dal Ri

CREA/CAU: RS133883

ART/RRT: 14121285